

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE



Unité – Dignité - Travail

PROJET DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE INTEGRE DANS LA COMMUNE DE BEGOUA

ACTION PILOTE DANS LE GROUPEMENT DE KOUKOULOU-PINDAO

PRESENTE PAR :

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

ADRESSE :

Avenue des Martyrs
Quartier Benz-Ville
Parcelle No.85, Derrière ex-radio AMA
BP : 801 Bangui - RCA

PERSONNE DE CONTACT :

Mr. Olivier NGAIKOUTO

DELEGUE NATIONAL

Tel: +236 75004562

Email: asefceinternatcentrafrique@gmail.com

Moïse KANYAMAHANGA

DIRECTEUR DE PROGRAMMES

Tel: +236 75382605

Email: moseskanymahasefcecar@gmail.com

BANGUI, Juin 2018



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

RESUME DU PROJET

Numéros du projet :

Date de soumission : **18/06/2018**

Type d'assistance demandée : **Financement**

Titre du projet : **Développement agricole intégré**

Domaine d'activité : **Agricole**

Localisation du projet : **RCA, Préfecture d'Ombella M'Poko, Sous-préfecture de Bimbo4,
Commune Begoua, Groupement de KOUKOULOU-PINDAO**

Dates de démarrage prévues (Jour/Mois/Années) : **01/07/2018**

Durée du projet (en jours ou en mois) : **SIX (6) MOIS.**

Nom de l'organisation qui soumet le projet : **ONG ASEFCE International-CENTRAFRIQUE**

Adresse de l'organisation : **Avenue des Martyrs, Quartier BENZ-VI,
4ème Concession derrière Ex-Radio AMA,
BP: 801 Bangui-RCA**

Téléphone : **+236 75004562 / 75382605**

Email : asefceinternatcentrafrique@gmail.com et/ou moseskanymahasefcecicar@gmail.com

Nom et fonction de la personne qui soumet le projet :

Mr NGAIKOUTO Olivier - Délégué National

Mr KANYAMAHANGA Moïse - Directeur de Programmes

Ce projet est-il réalisé en collaboration avec d'autres Organisations ? **NON**

Plusieurs sources de financement sont-elles prévues ? **NON**

Coût total du projet : **79 048 000 FCFA soit 143.724 USD**

Montant total sollicité pour le projet : **75 968 000 FCFA, soit 138 124 USD.**



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

PRESENTATION DE L' « ASEFCE International – CENTRAFRIQUE »

iii

I. Généralités : Dénomination, vision, mission et objectifs

ASEFCE International (Afrique Solidarité, Emploi, Formation et Création d'Entreprise) est une ONG internationale reconnue par le Gouvernement de la République Centrafricaine sous les documents administratifs suivants :

- Agrément N°0115/16/MEPC/DIRCAB/SPONG,
- Autorisation administrative N°180/MISPA/DIRCAB/DGATD/DAPA/SASE,
- Journal Officiel – RCA6N°JCRCA/EO/N°12/2016,
- Convention de Collaboration entre le Gouvernement de la République Centrafricaine N°3319/2017/REPC/DIRCAB/SPONG,
- Boite postal : 801 Bangui, RCA

Mentions légales du Bureau International de France :

- ✓ Récépissé de Déclaration : RNA-W311003686 Ministère de l'Intérieur 02/07/2015, Sous-préfecture de MURET, 31605 CEDEX – France/UE
- ✓ Publication au Journal Officiel de la République Française – Association N°0029, annonce N°00426 - 18/07/2015

ASEFCE International-CENTRAFRIQUE a pour vision, d'ici 2017 – 2030, d'être l'organisation qui rassemble les entreprises agricoles familiales et les entreprises de transformation des produits agricoles au niveau national et international, en République Centrafricaine et dans les pays limitrophes (Tchad, Cameroun, RD-Congo, Soudan, Soudan du Sud et Congo Brazzaville).

En recherchant des partenaires de financements nationaux et internationaux dans le domaine de l'agriculture et de transformation des produits agricoles, dans un environnement lettré autour des valeurs de solidarité, d'autodétermination, de synergie, durabilité, concertation, dignité et du respect mutuel ; elle contribue ainsi à la réduction de la pauvreté, lutte contre l'analphabétisme, le VIH-SIDA, IST, le paludisme et les maladies péri-fécales en République Centrafricaine.

Sa mission est la promotion des associations, ONG nationales et internationales, des entreprises agricoles familiales par l'appui aux activités socioculturelles et économiques, en vue d'un développement durable à travers la défense des intérêts et le développement des



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

filières agricoles, la santé de la population dans la lutte contre l'analphabétisme, le VIH-SIDA, IST, le paludisme et les maladies péri-fécales.

iv

Son objectif principal est de contribuer au développement socioéconomique des zones d'intervention en général, par la promotion et le renforcement des capacités des productrices et producteurs agricoles en particulier afin d'améliorer leur sécurité d'existence. Renforcement des capacités du personnel et des cadres des formations sanitaires (FOSA), les responsables des lycées, collèges et des écoles primaire en technique de sensibilisation en matière de prévention contre le VIH-SIDA, IST, Paludismes et les Maladies péri-fécales.

Ses objectifs spécifiques sont :

- Renforcement des capacités des producteurs agricoles dans les différentes étapes du processus de production,
- Renforcement des capacités de commercialisation de la production agricoles (accès à la micro-finance, la conservation et la transformation des produits agricoles, ...),
- Promouvoir les organisations paysannes professionnelles, représentatives, fonctionnelles et gérées démocratiquement,
- Promouvoir la formation des jeunes filles et femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat et au développement socioéconomique de la République Centrafricaine et ses voisins,
- Promouvoir l'alphabétisation des femmes, filles et jeunes déscolarisés en République Centrafricaine et ses voisins,
- Promouvoir la langue française en collaboration avec l'Alliance Française de Bangui,

II. Structure de l'ASEFCE International – CENTRAFRIQUE

L'ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est structurée comme suit :

- **Trois (3) organes électifs** : que sont l'Assemblée générale, le Conseils d'Administration et le Commissariat aux Comptes.
- **Personnel salarié** constitué comme suit :
 - o Directeur des Programmes
 - o Coordonateur des programmes
 - o Chargé des affaires administratives, financières et logistiques
 - o Chargé du suivi et évaluation,
 - o Secrétaire de direction,



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

- Responsables des projets,
- Comptables des projets,
- Chargé de la formation et alphabétisation,
- Chargé de formation en santé
- Animateurs de terrain

Le personnel salarié de l'organisation sera recruté progressivement en fonction des projets encours et en fonction des moyens financiers à sa disposition.

III. Adresse de l'organisation

L'ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est installé actuellement à Bangui et son bureau se trouve à cette adresse :

**Quartier BENZ-VI
Avenue des Martyrs
4ème concession derrière ex-radio AMA
Portail N°85
B.P. 801 Bangui – RCA
COMPTE ECOBANK : 0080142911709701 ONG ASEFCE - RCA**

IV. Représentation actuelle de l'ASEFCE International – CENTRAFRIQUE

L'ONG ASEFCE International – CENTRAFRIQUE est représentée actuellement comme suit :

Mr. Olivier NGAIKOUTO

DELEGUE NATIONAL

Tel: +236 75004562

Email: asefceinternatcentrafrique@gmail.com

Moïse KANYAMAHANGA

DIRECTEUR DE PROGRAMMES

Tel: +236 75382605/ 72261141

Email: moseskanymahasefcecar@gmail.com

Cette organisation fait partie de plusieurs réseaux d'organisations non-gouvernementales (clusters) tels que les clusters santé, protection et sécurité alimentaire et ces deux personnes représentent l'organisation dans les différentes réunions.



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

TABLE DES MATIERES

RESUME DU PROJET	ii
PRESENTATION DE L' « ASEFCE International – CENTRAFRIQUE »	iii
I. Généralités : Dénomination, vision, mission et objectifs.....	iii
II. Structure de l'ASEFCE International – CENTRAFRIQUE.....	iv
III. Adresse de l'organisation	v
IV. Représentation actuelle de l'ASEFCE International – CENTRAFRIQUE	v
TABLE DES MATIERES	vi
LISTE DES TABLEAUX.....	viii
LISTE DES FIGURES.....	viii
1. JUSTIFICATION DU PROJET.....	1
1.1. Contexte et justification.....	1
1.2. Population et zone cible	2
1.2.1. Proximité avec Bangui,.....	3
1.2.2. Difficultés identifiées dans le groupement,.....	3
1.2.3. Potentialités de développement rapide du groupement	5
1.3. Cadre institutionnel	5
2. DESCRIPTION DU PROJET	6
2.1. Objectif général du projet.....	6
2.2. Objectifs immédiats	6
2.3. Stratégie visant à développer le projet.....	7
2.4. Produits	11
2.5. Activités	11
2.6. Calendrier ou plan de travail.....	13
3. APPORTS, ASSISTANCE SOLLICITEE ET BUDGET	15
3.1. Ressources disponibles	15
3.2. Assistance sollicitée	16
3.3. Budget	17



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

4. SUIVI, RAPPORTS ET EVALUATION.....	17
4.1. Suivi.....	17
4.2. Rapports.....	18
4.3. Evaluation.....	18
CONCLUSION.....	18
ANNEXES.....	20
Annexe 1 : Budget détaillé du projet	
Annexe 2 : Documents administratifs de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL- CENTRAFRIQUE	
Annexe 3 : Copie de la liste des membres de la coopérative agricole du village SONGHA	
Annexe 4 : Liste des membres du Groupement des femmes de SONGHA	
Annexe 5 : Liste des membres de la coopérative agricole du village NGOUKOMBA 3	



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Données sur la zone ciblée	2
Tableau 2 : Volets du projet.....	7
Tableau 3 : Plan de réalisation de ce projet	13
Tableau 4 : Ressources humaines actuelles de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE	15
Tableau 5 : Budget prévisionnel du projet	17

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Equipe d'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE sur la route du groupement4	
Figure 2 : Infrastructure scolaire au village de SONGHA	4
Figure 3 : Réunion entre l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE et les membres de la coopérative de SONGHA	8
Figure 4 : Quelques membres du groupement des femmes du village SONGHA.....	8
Figure 5 : Membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3	9
Figure 6 : Photos des membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 en plein activités de nettoyage du champ prévu pour la production des oignons.....	9



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

1

1. JUSTIFICATION DU PROJET

1.1. Contexte et justification

Située au cœur de l'Afrique, la République Centrafricaine (RCA) a une superficie de 623.000 Km². Elle est limitée au Nord par le Tchad, au Sud par le Congo et la République Démocratique du Congo (RDC), à l'Est par le Soudan et le Soudan du Sud et à l'Ouest par le Cameroun. Administrativement, le pays, regroupant 16 préfectures, est découpé en sept régions.

La RCA connaît une situation politique instable ces dernières années, en raison des conflits dans le pays. Le gouvernement est confronté à des défis complexes et très ardues, car il doit rebâtir les institutions, le capital humain, les infrastructures et les avoirs productifs du pays avec des ressources financières minimales.

La redynamisation du secteur agropastoral constitue donc l'une des priorités de la stratégie actuelle du Gouvernement pour le relèvement économique, la lutte contre la pauvreté et la poursuite de l'objectif de sécurité alimentaire du Pays.

L'activité agricole, malgré les conditions agro-écologiques favorables dont elle bénéficie, présente des performances très faibles. Cela est due en partie au système de production archaïque, à la faible productivité et au manque d'encadrement et d'accompagnement des producteurs, au faible niveau d'organisation des producteurs, au manque de circuit de commercialisation, à l'absence de semences améliorées, à une très faible diversification, à un faible contrôle de qualité et de certification des produits destinés à l'exportation.

C'est dans ce contexte que l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, une ONG agréée et ayant un contrat de partenariat avec le gouvernement centrafricain, voudrait apporter sa contribution au relèvement du secteur agricole dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO à travers:

- Mobilisation de la population de la zone ciblée afin qu'elle se regroupe dans les coopératives agricoles et joigne les efforts pour améliorer la productivité agricole,
- Recherche des débouchés pour la production de la zone ciblée,
- Promotion la production à fort rendement financier.
- Installation d'une ferme agricole moderne, dans la périphérie de Bangui au Village SONGHA, qui servira d'école aux paysans locaux pour le changement de pratiques archaïques de production,



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

2

Ce projet a pour finalité la réduction de la pauvreté en amenant les paysans de la zone cible à s'orienter vers une agriculture de rente et finalement à s'auto-prendre en charge dès la première récolte. Donc, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE étant une ONG de développement va les accompagner pendant l'année 2018, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers et doit s'assurer que tous les objectifs fixés soient atteints.

Ce document présente le volet agricole du projet de développement intégré dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO, sachant que c'est pendant l'année 2019, que l'organisation compte entreprendre le volet pastoral de ce projet dans la même zone pour accompagner la production agricole, surtout pour la production du fumier destiné à fertiliser l'espace agricole des paysans concernés par ce projet et diversifier la production agro-pastorale.

1.2. Population et zone cible

Ce projet de développement agricole intégré cible la population de la Sous-préfecture de Bimbo 4, commune de Begoua et plus particulièrement le groupement de KOUKOULOU-PINDAO composé de 16 villages tel que présenté dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Données sur la zone ciblée

No.	Nom du village	Population			
		Total	Hommes	Femmes	Enfants <16 ans
1	Songha	820	215	350	255
2	Vodambala	4 396	1 873	2 016	507
3	Ngoukomba 2	528	132	203	193
4	Ngoukomba 3	370	98	202	70
5	Koukoulou	1 486	428	788	270
6	Pindao	1 922	418	798	706
7	Sene-Nguerengou	118	47	54	17
8	Yassinda	604	109	303	192
9	Bangui-Kpoka	692	128	306	258
10	Nguito Source	472	122	198	152
11	Nguito 5	82	18	36	28
12	Sene-Nguiwi	164	41	76	47
13	Ngouba	228	92	108	28
14	Ngouvongba	110	32	52	26
15	Ndokpan 3	76	21	37	18
16	Sarawaza	98	29	41	28
	TOTAL	12 166	3 803	5 568	2 795



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

3

Comme le tableau précédent le montre, d'après les informations et données collectées auprès des chefs de villages, le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO compte au total 12,166 personnes dont 31.62% sont des hommes, 45.77% de la population sont des femmes et 22.97% sont des enfants et jeunes de moins de 16 ans.

Le choix du groupement de KOUKOULOU-PINDAO comme zone de ce projet n'a pas été fait au hasard. En effet, nous avons fait le tour des zones aux alentours de Bangui et ce groupement a retenu notre attention pour des raisons suivantes :

1.2.1. Proximité avec Bangui,

Le groupement de KOUKOULOU-PINDAO se trouve non loin de Bangui, à environ 10 km du centre de PK12. Compte-tenu des moyens financiers limités de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, cette localité est accessible pour ses différentes actions et interventions sans se rendre vers l'arrière pays.

La proximité de Bangui est un facteur positif car cela permettra non seulement aux autorités du pays, surtout ceux concernés par le développement agro-pastoral, mais également aux partenaires d'apporter leur appui facilement aux paysans de la zone.

Enfin, la commercialisation de la production de la zone sera facilitée par cette proximité au marché de Bangui.

1.2.2. Difficultés identifiées dans le groupement,

Le groupement de KOUKOULOU-PINDAO de part sa situation géographique, est une zone dont la population est confrontée au quotidien aux problèmes et difficultés suivants :

- a) **Enclavement de la zone** : la route d'accès au groupement s'arrête dans le village de PINDAO à environ 6 km de la route principale de PK12. A partir de là, les différents villages sont interconnectés par les sentiers qui sont parfois impraticables. Aucune voiture ne peut accéder dans le groupement. Pour s'y rendre il faut soit utiliser la moto et prier pour qu'il ne pleuve pas, ou soit marcher à pieds. Noter que la distance moyenne entre un village et un autre est d'environ 5 km. A certains endroits, il n'y a même pas de ponts pour traverser les différents cours d'eau qui se trouvent les sentiers.

Figure 1 : Equipe d'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE sur la route du groupement



b) *Insuffisance d'infrastructures scolaires*: le groupement compte plus de 12 milles habitants dont 2795 enfants et jeunes de moins de 16 ans. Pour cette population, il ya seulement une seule école primaire avec 6 classes. Les 3 autres écoles de la localité sont des infrastructures avec deux salles de classe dans les villages de NGOUKOMBA 2, KOUKOULOU et VODAMBALA. Dans les autres villages, nous y trouvons des écoles de fortune comme présenté sur la figure de la page suivante.

Figure 2 : Infrastructure scolaire au village de SONGHA





AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

5

- c) *Manque d'enseignants qualifiés* : dans la zone l'enseignement est dispensé par des maitres-parents volontaires et parfois non-qualifiés.
- d) *Manque d'infrastructures sanitaires* : le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO compte uniquement deux postes de santé installés dans le village de Vodambala et Pindao. Pour se faire soigner, il faut parcourir de longues distances et parfois en plein forêt. La zone compte un taux élevé de décès suite à l'inaccessibilité aux infrastructures de santé.
- e) *Difficulté d'accès à l'eau potable* : faute de forage et d'adduction d'eau, les habitants de la zone du projet consomment l'eau des ruisseaux d'où les maladies provénat de l'insalubrité.
- f) *Pratique de l'agriculture de subsistance* :
- g) *Insuffisance d'activités génératrices de revenu dans la zone* :
- h) *Chômage des jeunes* :
- i) *Niveau élevé d'analphabétisme* :
- j) *etc*

1.2.3. Potentialités de développement rapide du groupement

La zone d'intervention choisie, KOUKOULOU-PINDAO, présente des potentialités de développement rapide.

En effet, la population est prête à s'allier et travailler avec toute personne physique ou morale qui s'intéresserait au développement de la zone. Ils ont soif de travailler, de créer des richesses et de lutter contre la pauvreté qui sévit dans la zone.

La terre est encore vierge pour les activités agricoles modernes.

1.3. Cadre institutionnel

Le développement agricole intégré dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO nécessite la collaboration de plusieurs institutions et organisations.

En effet, nous comptons sur l'implication des communautés locales qui doivent épouser le projet et accepter de se regrouper dans les coopératives au niveau de chaque village. Notez qu'avec notre concours, le groupement dispose déjà de deux coopératives agricoles opérationnelles et deux groupements de femmes dans les villages de SONGHA et



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International

ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

6

NGOUKOMBA 3. Ces deux villages nous ont servi de modèle et la réaction de la population nous a convaincu de la pertinence de ce projet.

Egalement, le développement agricole intégré dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO n'est possible qu'avec le concours et la collaboration des autorités administratives et locales. Au niveau ministériel, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE a signé un contrat de partenariat avec le Gouvernement, et nous envisageons consulter le ministère de l'agriculture et de l'élevage pour définir ensemble les termes de notre collaboration dans le cadre de ce projet. Au niveau local, les autorités seront appelées à appuyer le projet non seulement en apportant la sécurité de nos agents et de nos différentes actions, mais également en facilitant l'acquisition de l'espace nécessaire au projet et aussi le soutien lors de la mobilisation de financement nécessaire pour le bon fonctionnement de ce projet.

Enfin, la mise en place de ce projet, son bon fonctionnement, l'évaluation des résultats projetés incombent à l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE. Cette organisation se doit de mobiliser et mettre à la disposition du projet les moyens techniques, matériels, humains et financiers nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.

2. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet de développement agricole intégré dans le groupement de KOUKOULOU-PINDAO poursuit à la fois un objectif général et des objectifs spécifiques.

2.1. Objectif général du projet

Redynamiser la production agricole dans la zone du projet et lutter contre la pauvreté dans la région.

2.2. Objectifs immédiats

Les objectifs spécifiques du projet sont :

- Amener la population du groupement à travailler en synergie à travers la création des coopératives agricoles,
- Accroître la productivité agricole dans la zone du projet,
- Introduction de nouvelles méthodes et pratiques agricoles dans la zone du projet
- Augmentation de revenu des paysans,
- Création d'emplois.



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

7

2.3. Stratégie visant à développer le projet

Le projet de développement agricole intégré dans le groupement de KOUKOULOU-PINDAO comprend deux volets à savoir : Formation et Appui à la production tel que résumé dans le tableau suivant :

Tableau 2 : Volets du projet

Volet : Formation	Volet : Appui à la production
<ul style="list-style-type: none">- Mobilisation de la population pour la création des coopératives agricoles et groupements des femmes- Introduction de techniques et pratiques modernes de production agricole,- Création du champ école (ferme moderne de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE)- Formation sur la gestion des coopératives et groupements,- Formation sur la transformation des produits locaux,- Alphabétisation des membres des coopératives agricoles et groupements des femmes,	<ul style="list-style-type: none">✓ Facilitation du choix des produits à cultiver par chaque coopérative,✓ Mobilisation du matériel agricole nécessaire pour cultiver rapidement, entretenir les champs, protéger les cultures et les cultivateurs, récolter et stockage de la production,✓ Recherche et fourniture des semences, des engrais et pesticides,✓ Recherche des débouchés pour la production agricole du groupement,✓ Recherche des partenaires pour la transformation de la production,

En ce qui concerne les stratégies pour atteindre les objectifs du projet nous envisageons ce qui suit :

1. Mobilisation de la population de la zone du projet pour former au moins une coopérative agricole dans chaque village. Effet, la formation et le regroupement de la population dans les coopérative permettra à ladite population de conjuguer les efforts et de travailler en synergie non seulement pour cultiver des espaces plus grands, mais également pour obtenir plus de production, ce qui va entraîner l'accroissement de revenus agricoles dans la zone d'où la réduction de la pauvreté.

Cette activité est déjà avancée car nous avons fini avec la mobilisation de la population de deux villages à savoir SONGHA et NGOUKOMBA 3.

Le village de SONGHA dispose actuellement une coopérative agricole ayant un bureau exécutif et 52 membres hommes et femmes.

Figure 3 : Réunion entre l'AFECE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE et les membres de la coopérative de SONGHA



Figure 4 : Quelques membres du groupement des femmes du village SONGHA



En ce qui concerne le village de NGOUKOMBA 3, il existe non seulement une coopérative agricole qui regroupe des hommes et des femmes du village, mais également un groupement de femmes qui ont même commencé les activités agricoles dans le village tel que les images de la page suivante en donne l'idée.

Figure 5 : Membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3



Cette coopérative est très active et l'image suivante montre ses membres entrain de travailler sur le champ de la coopérative.

Figure 6 : Photos des membres de la coopérative agricole de NGOUKOMBA 3 en plein activités de nettoyage du champ prévu pour la production des oignons





Bien que la coopérative de ce village soit très active, nous avons constaté que les efforts fournis ne correspondent pas aux résultats obtenus faute de matériaux agricoles appropriés : ils utilisent de petites houes pour la préparation du champ ce qui leur prend beaucoup de temps au regard de l'espace disponible.

2. L'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE compte mettre en place une ferme agricole moderne dans le village de SONGHA et cette ferme servira de point de démonstration de nouvelles pratiques modernes de production agricole. Ainsi, les paysans et surtout les membres des 16 coopératives agricoles viendront apprendre la façon de préparation des champs, d'installation des pépinières pour certaines cultures, de repiquage, de sarclage et de récolte des produits agricoles.
3. Pour motiver les membres des coopératives à ne pas se décourager, nous comptons faire régulièrement des formations qui faciliteront la compréhension des bienfaits de travailler en commun.
4. Enfin, un point de ravitaillement en produits de première nécessité sera implanté dans le village qui apparaît comme point central afin de faciliter les membres des différentes coopératives à accéder à ces produits sans se déplacer vers PK12. Ainsi, ils resteront dans les villages pour remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs coopératives respectives.



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

11

5. Penser à installer dans la zone du projet un système de Mutuelle de Santé qui consiste en ce que ceux qui ne tombent pas malade contribuent à soigner ceux qui tombent souvent malade. Dans ce cadre, une contribution annuelle est payée par tout le monde au début de chaque année, ce qui permet au centre/poste de santé qui s'occupe de la zone de s'approvisionner en médicaments et consommables médicaux à temps. Ainsi, une personne disposant la carte de mutuelle de santé se fait soigner contre un paiement réduit (généralement on paye 15% du coût normale de la facture). Ce système facilitera l'accès aux soins de santé dans la zone car la population n'aura plus peur de se faire soigner par les personnes appropriées par manque de moyens financiers.

2.4. Produits

Etant donné que la zone ciblée compte 16 villages, les coopératives agricoles vont produire distinctement les produits différents afin de faciliter les échanges. En effet, un accent particulier sera mis sur la production des produits qui ne durent pas trop dans les champs afin de garantir l'accès rapide des paysans au revenu.

Pour le moment, les produits choisis par les paysans avec lesquels nous travaillons actuellement sont :

- a) Oignon,
- b) Maïs,
- c) Arachide,
- d) Pomme de terre,
- e) Riz,
- f) Légumes (Tomates, Carottes, Courges) et Autres...

Notez que ces produits sont fortement appréciés sur le marché de Bangui et qu'ils vont contribuer à la réduction de la pauvreté grâce au revenu issu de la vente.

2.5. Activités

Pour la mise en place de ce projet, un certain nombre d'activités est obligatoire :

- **Présentation de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales** afin d'apporter les éclaircissements sur ses intentions et objectifs dans la mise en place de ce projet dans la zone ciblée,



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

12

- **Mobilisation de la population de la zone en ce qui concerne la formation et le travail dans les coopératives** : tous les membres d'une coopérative sont égaux et l'appartenance dans une coopérative est volontaire, mais la décision ne doit pas être prise à la légère. Avant de s'engager il faut comprendre les avantages à en tirer et les responsabilités des membres ;
- **Acquisition du terrain pour la ferme agricole moderne de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE** : les démarches pour cette acquisition ont déjà commencé au niveau du village SONGHA où les notables du village ont exprimé la volonté et l'intérêt de voir ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE installer cette ferme moderne dans les leur circonscription. Sachant que chaque coopérative devra prendre exemple à la ferme moderne, le terrain de l'organisation devra être suffisamment grand pour abriter non seulement les différentes cultures qui seront produites dans la zone, mais également la production de l'organisation elle-même ce qui lui permettra de générer des revenus pour pérenniser le projet ;
- **Formation et enregistrement légale des coopératives** : une fois les coopératives formées, il faudra qu'elles aient une personnalité juridique justifiant leur existence. De ce fait, nous allons les assister pour la rédaction des statuts et autres document nécessaires ;
- **Choix des terrains agricoles pour la production de chaque coopérative**, nous conseillons les chefs des villages et les responsables des coopératives à choisir les terrains sur un espace vaste, de préférence proche d'un cours d'eau et qu'on pourra facilement étendre en cas de besoin.
- **Installation de la ferme moderne de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE au village Songha**, activité qui doit se réaliser le plus vite possible afin de ne pas rater la saison agricole,
- **Prise de décision concernant le premier produit agricole de chaque coopérative**, et le choix doit prendre en compte le facteur temps de culture et génération de revenu pour les paysans ;
- **Formation des membres des coopératives** en méthodes agricoles modernes en fonction du produit que chaque coopérative a prévu de cultiver,

- **Commencer les activités de production** qui comprennent la préparation du champ (débroussaillage et premier labour), acquisition des semences et faire les pépinières là où c'est nécessaire, semer, sarclage, récolte et mise sur le marché des produits.

L'analyse de ces activités montre que chacune plusieurs sous-activités et il faudra des moyens à la fois technique et financiers pour qu'elle soit réaliser intégralement. Aussi, sa réalisation nécessite l'intervention de plusieurs acteurs sur le terrain, d'où l'obligation de collaborer avec différentes institutions.

2.6. Calendrier ou plan de travail

Notre objectif est d'amener la population de la zone à accroître la production agricole à travers les techniques et pratiques modernes que nous comptons leur apprendre. Ainsi, nous souhaitons que la première production soit mis sur le marché avant la fin de l'année 2018. Le tableau suivant résume les activités prévues dans le temps.

Tableau 3 : Plan de réalisation de ce projet

ACTIVITES		Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
I	Présentation de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales										
1.1	Choix de la zone d'intervention de l'organisation										
1.2	Préparation du plan d'action de court-terme										
1.3	Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE auprès des chefs de villages										
1.4	Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE auprès des autorités locales: groupement, commune et sous-préfecture										
II	Mobilisation de la population de la zone en ce qui concerne la formation et le travail dans les coopératives										
2.1	Promotion de la formation de la coopérative agricole au Village SONGHA										
2.2	Promotion de la formation de la coopérative agricole au Village NGOUKOMBA 3										

	ACTIVITES	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2. 3	Promotion de la formation de la coopérative agricole aux reste des villages du groupement de KOUKOULOU-PINDAO										
III	Acquisition du terrain et installation de la ferme agricole moderne de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE										
3. 1	Identification de la zone/village où sera installé la ferme agricole moderne										
3. 2	Démarches auprès des autorités du village pour l'attribution du terrain de la ferme										
3. 3	Démarches auprès des autorités de la commune, sous-préfecture et préfecture										
3. 4	Formalités auprès du cadastre pour l'attribution des droits sur le terrain										
3. 5	Installation de la ferme moderne de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE au village Songha										
IV	Formation et enregistrement légale des coopératives										
4. 1	Réunion avec les villageois sur la création des coopératives et les avantages de travailler en commun										
4. 2	Formation des coopératives agricoles										
4. 3	Préparation des statuts et règlements internes des coopératives agricoles										
V	Choix des terrains agricoles pour la production de chaque coopérative										
5. 1	Aider les coopératives dans la prise de décision sur les produits à cultiver										
5. 2	Choix des terrains sur lesquelles commencer la production agricole										
5. 3	Prise de décision concernant le premier produit agricole de chaque coopérative										
5. 4	Formation des membres des coopératives										
5. 5	Préparation des terrains agricoles										
5. 6	Mobilisation des semences										

	ACTIVITES	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
VI	Commencer les activités de production										
6.1	Production des coopératives agricoles										
6.2	Production agricole d'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE										

Une analyse du tableau précédent montre que certaines activités sont déjà terminées et les résultats de ces activités sont très positifs et un encouragement voir un soutien financier et matériel serait le bienvenu pour promouvoir le développement agricole dans cette zone.

3. APPORTS, ASSISTANCE SOLLICITEE ET BUDGET

Le succès de ce projet repose sur la mobilisation des moyens à la fois humains, techniques et financiers suffisants tels que présenté dans ce chapitre.

3.1. Ressources disponibles

Actuellement, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose de ressources limitées uniquement à ses volontaires qui conduisent les activités de l'organisation au jour le jour. Ainsi le tableau suivant présente les ressources humaines disponibles.

Tableau 4 : Ressources humaines actuelles de l'ASEFCE INTERNATIONAL - CENTRAFRIQUE

No	Nom et Prénom	Postes/responsabilité
1	Mr NGAIKOUTO Olivier	Délégué National
2	Mr NDUMBE BILELA Urbain	Vice-Délégué National chargé des relations internationales basé en Allemagne
3	Mr KANYAMAHANGA Moïse	Directeur de Programmes
4	Mr DEGANENDJI Gerard	Coordonnateur National
5	Mr KAWA Théophile	Directeur Technique (Agronome)
6	Mr HATEGEKIMANA Hardy	Charger de communication
7	Mr Marc Rotge RIBESS	Directeur Administratif, Financier et logistique
9	Mme MANIYAMA Nicole	Conseiller Juridique



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

16

En plus des éléments clés présentés dans le tableau ci-dessus, ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dispose des délégués régionales dans l'arrière pays où l'organisation dispose des antennes tels que BOUAR, CARNOT, BERIBARATI, etc.

Néanmoins, faute de moyens financiers suffisants, seul le Bureau National sise à Bangui est le seul opérationnel actuellement, avec ses diverses interventions dans la commune de Begoua, spécialement dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO.

3.2. Assistance sollicitée

Les activités de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dans la zone d'intervention citée précédemment ont commencé effectivement avec le mois de Mars 2018 avec les moyens de bord mobilisés grâce aux contributions des bénévoles actifs. Pour que ce projet puisse continuer et aboutir aux résultats escomptés dans les brefs délais, il est nécessaire que les partenaires techniques et financiers puissent apporter leur assistance.

L'assistance sollicitée concerne à la fois les fonds nécessaires pour réaliser ce qui suit :

- Formation et renforcement des capacités des 16 coopératives agricoles du groupement
- Frais des formalités pour la concession agricole de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE dont la superficie est comprise entre 100 ha et 1000 ha au village SONGHA,
- Installation et exploitation du champ école de l'organisation,
- Appui à la production agricole qui comprend :
 - ✓ Acquisition d'un motoculteur (avec ses accessoires) ayant la capacité de labourer au moins 1 ha par jour,
 - ✓ Acquisition et distribution des KIT agricoles aux coopératives agricoles du groupement,
 - ✓ Mobilisation et fournitures des semences appropriées et autres intrants agricoles,
 - ✓ Recherche de débouchés de la production du groupement,
 - ✓ Recherche des partenaires pour la transformation future de la production
- Frais d'administration, gestion, suivi, rapports et évaluation du projet.

3.3. Budget

Ce point synthétise en termes chiffrés les informations fournies précédemment, d'où le tableau présentant le budget prévisionnel du projet.

Tableau 5 : Budget prévisionnel du projet

RUBRIQUE	Montant			%
	EURO	USD	FCFA	
Présentation de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales	4 632	5 600	3 080 000	3,90%
Volet : Formation	48 075	58 127	31 970 000	40,44%
Volet : Appui à la production	49 125	59 396	32 668 000	41,33%
Volet : Administration, gestion et suivi du projet	17 038	20 600	11 330 000	14,33%
TOTAL GENERAL	118 869	143 724	79 048 000	100%

Le projet de développement agricole intégré dans la commune de Begoua, Groupement de KOUKOULOU-PINDAO, nécessite un budget équivalent à 79,05 millions de FCFA soit 143.724 USD (\$) au taux de change de 1\$=550 FCFA, ce qui représente 118.869€ en considérant un taux de change de 1€=665 FCFA.

Etant donné que l'introduction et la présentation de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales est une activité déjà réalisée, nous sollicitons un soutien financier correspondant à **75 968 000 FCFA**, soit **138 124 USD** au taux de change de 1\$=550 FCFA.

4. SUIVI, RAPPORTS ET EVALUATION

4.1. Suivi

Le suivi régulier de l'ensemble des activités du projet est une responsabilité qui incombe entièrement au Coordinateur du projet. Dans notre cas, c'est le Directeur de Programmes qui tient ce rôle en attendant que l'organisation dispose des moyens suffisants pour embaucher plus de personnel.

Il coordonne toutes les opérations et veille à ce que tout soit réalisé conformément aux dispositions convenues avec le partenaire technique et financier et suivant le calendrier préétabli.

C'est lui qui reçoit les rapports techniques et financiers et qui les transmet à qui de droit. Il assure la liaison entre l'organisation, les partenaires et les bénéficiaires du projet.



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

4.2. Rapports

ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE se doit d'assurer la transparence dans toutes ses actions. Dans ce cadre des rapports réguliers doivent être produits et soumis à toute personne concernée. Au niveau interne, le directeur technique et le DAF produisent chaque semaine les rapports technique et financier pour que les responsables du projet puisse retracer l'évolution des activités du projet sur le terrain et financièrement.

Chaque mois, le partenaire financier doit recevoir un rapport technique accompagné du rapport financier des activités du projet. Le manquement à cette obligation entrainera des sanctions graves pour non seulement les responsables mais également pour l'organisation.

4.3. Evaluation

L'évaluation du projet pourra se faire à tout moment que le besoin se fera sentir. Chaque fin de mois, le coordinateur du projet devra soumettre au partenaire un rapport d'évaluation des activités du projet.

Cependant à la fin du projet, le partenaire technique et financier procédera à une évaluation générale du projet pour se rendre compte de l'utilisation et de l'impact de son financement sur les objectifs du projet.

C'est au bout de cette évaluation que le partenaire décidera de continuer à travailler avec ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE ou pas.

CONCLUSION

Compte-tenu de difficultés rencontrées par les producteurs agricoles et spécialement ceux de la zone du projet dont le rendement ne correspond pas aux efforts fournis, ce projet de Développement agricoles intégré dans le Groupement de KOUKOULOU-PINDAO est le bienvenu.

En effet, ce projet vise à accroître la productivité agricole dans la zone cible en collaboration avec la population paysanne de la région. Pour atteindre les objectifs fixés, l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE compte en premier lieu mobiliser la population et amener les paysans de la zone à se regrouper dans les coopératives agricoles afin de cultiver sur les grands espaces pour plus de productivité.

Noter que suite aux différents entretiens avec les membres des coopératives agricoles déjà formées grâce à nos soins, il a été décidé de se consacrer aux cultures à fort rendement financier et dont la production ne prend pas beaucoup de temps tels que les oignons, les



AFRIQUE SOLIDARITE, EMPLOI, FORMATION ET CREATION D'ENTREPRISES International ASEFCE International - CENTRAFRIQUE

19

arachides, les légumes, les maïs, etc., et ce pour amener la population à accéder rapidement aux revenus, à s'auto-prendre en charge et lutter contre la pauvreté dans la région.

Egalement, l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE a opté pour l'acquisition d'un champ-école qui servira non seulement de centre de démonstration de nouvelles techniques et pratiques modernes agricoles, mais également accueillera la production des coopératives agricoles des villages qui ne disposent plus d'espace pour réaliser la production agricole à grande échelle.

Noter que pour la réalisation des activités agricoles sur le champ d'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE, il a été prévu l'acquisition d'une motoculteur capable de labourer au moins 1 ha par jour et cet équipement sera prêté de temps en temps aux paysans pour faciliter la production agricole à grande échelle.

Pour atteindre les objectifs de ce projet, il faut les moyens financiers surtout pour former les membres des coopératives et pour leur apporter un appui technique dans la production agricole. Nous avons défini un budget total de **79 048 000 FCFA** et sur lequel nous demandons le financement à hauteur de **75 968 000 FCFA**, soit **138 124 USD**. Ce financement supportera nos interventions sur la période de Juillet à Décembre 2018, étant entendu qu'après cette période les revenus de la production agricole permettra aux coopératives et à l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE d'autofinancer leurs activités agricoles pour des campagnes suivantes.

Enfin, nous demandons à notre partenaire de nous accompagner en faisant un suivi régulier de nos activités pour nous aider à atteindre les objectifs défini.

Fais à Bangui, le 18/06/2018

Mr Olivier NGAIKOUTO
Délégué National
ASEFCE INTERNATIONAL - CENTRAFRIQUE

Mr Moïse KANYAMAHANGA
Directeur de Programmes
ASEFCE INTERNATIONAL - CENTRAFRIQUE



ANNEXES

Annexe 1. Budget détaillé du projet

	RUBRIQUE	Unité	Fréq	QNTE	Coût unitaire		Montant	
					USD	FCFA	USD	FCFA
I	Présentation de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE aux autorités locales							
1.1	Choix de la zone d'intervention de l'organisation							
	Frais de transport	Personne	8	2	36,36	20 000	581,82	320 000
1.2	Préparation du plan d'action de court-terme							
	Frais du consultant	Forfait	1	1	2 727,27	1 500 000	2 727,27	1 500 000
1.3	Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE auprès des chefs de villages							
	Frais de transport	Voyages	2	16	54,55	30 000	1 745,45	960 000
1.4	Introduction de l'ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE auprès des autorités locales: groupement, commune et sous-préfecture							
	Frais de transport	Voyages	1	10	54,55	30 000	545,45	300 000
	SOUS TOTAL						5 600	3 080 000
II	Volet : Formation							
2.1	Mobilisation de la population pour la création des coopératives agricoles et groupements des femmes							
	Frais de transport	Voyages	2	16	18,18	10 000	581,82	320 000
	Frais de mission	Voyages	2	16	54,55	30 000	1 745,45	960 000
2.2	Facilitation du choix des produits à cultiver par chaque coopérative,							
	Equipe de sensibilisation	personne	30	4	181,82	100 000	21 818,18	12 000 000
	Frais de transport	voyage	16	12	18,18	10 000	3 490,91	1 920 000
	Frais de mission		16	2	54,55	30 000	1 745,45	960 000
2.3	Introduction de techniques et pratiques modernes de production agricole,							
	Formateur (agronome)	personne	4	2	545,45	300 000	4 363,64	2 400 000
	Techniciens agricoles	personne	4	6	181,82	100 000	4 363,64	2 400 000
	Outils de formation	Forfait	1	1	909,09	500 000	909,09	500 000
2.4	Formation sur la gestion des coopératives et groupements (5 personnes par coopérative+ 2 femmes par groupement)							
	Formateur	Forfait	1	1	2 727,27	1 500 000	2 727,27	1 500 000
	KIT de formation	Participants	1	112	9,09	5 000	1 018,18	560 000
	Location salle	Jours	1	5	90,91	50 000	454,55	250 000
	Frais de transport des participants	Participants	5	112	9,09	5 000	5 090,91	2 800 000
2.5	Formation sur la transformation des produits locaux,							
	Formateur	Personne	5	2	454,55	250 000	4 545,45	2 500 000
	Transport		5	2	18,18	10 000	181,82	100 000
	Frais de mission		5	2	54,55	30 000	545,45	300 000

2.6	Alphabétisation des membres des coopératives agricoles et groupements des femmes,							
	Volontaire	Mois	16	5	54,55	30 000	4 363,64	2 400 000
	Matériel didactique	Forfait	1	1	181,82	100 000	181,82	100 000
	SOUS TOTAL						58 127	31 970 000
	Volet : Appui à la production							
3.1	Création du champ école (ferme moderne de l'organisation ASEFCE INTERNATIONAL-CENTRAFRIQUE)							
	Formalités d'acquisition de 1000 ha	Forfait	1	1	909,91	5 000 000	9 090,91	5 000 000
	Préparation des premières cultures	Forfait	1	1	545,45	2 500 000	4 545,45	2 500 000
	Achat d'une motoculteur	Forfait	1	1	727,27	1 500 000	2 727,27	1 500 000
	Achat des équipements de labour	Forfait	1	1	909,09	500 000	909,09	500 000
	Semence, engrais	Forfait	1	1	909,91	600 000	1 090,91	600 000
	Carburant pour la machine	litre/jr	30	20	1,60	880	960,00	528 000
	Employés de la ferme	personne	4	20	54,55	30 000	4 363,64	2 400 000
3.2	Mobilisation et distribution du matériel agricole nécessaire pour cultiver rapidement, entretenir les champs, protéger les cultures et les cultivateurs, récolter et stockage de la production,							
	KIT (houe, râteau, machette, faucille)	Coopérative	10	40	36,36	20 000	14 545,45	8 000 000
	Autre matériel	Forfait	1	1	818,18	1 000 000	1 818,18	1 000 000
3.3	Recherche et fourniture des semences, des engrais et pesticides,							
	Semence (500 gr par coopérative)	Boites	1	16	145,45	80 000	2 327,27	1 280 000
	Engrais	Forfait	1	16	545,45	300 000	8 727,27	4 800 000
	Pesticides	Forfait	1	16	363,64	200 000	5 818,18	3 200 000
	Transport	Voyage	16	1	18,18	10 000	290,91	160 000
3.4	Recherche des débouchés pour la production agricole du groupement,							
	Frais de communication	Forfait	6	1	181,82	100 000	1 090,91	600 000
3.5	Recherche des partenaires pour la transformation de la production,							
	Frais de communication	Forfait	6	1	181,82	100 000	1 090,91	600 000
	SOUS TOTAL						59 396	32 668 000
	Volet : Administration, gestion et suivi du projet							
	Salaire du coordonnateur du projet	Personne	6	1	909,09	500 000	5 454,55	3 000 000
	Salaire de l'agronome	Personne	6	1	545,45	300 000	3 272,73	1 800 000
	Salaire du DAF	Personne	6	1	363,64	200 000	2 181,82	1 200 000
	Salaire de la caissière	Personne	6	1	136,36	75 000	818,18	450 000
	Salaire du logisticien et son assistant	Personne	6	2	272,73	150 000	3 272,73	1 800 000
	Visibilité	Forfait	1	1	636,36	2 000 000	3 636,36	2 000 000
	Frais de communication	mois	6	1	145,45	80 000	872,73	480 000
	Fourniture de bureau	mois	6	1	181,82	100 000	1 090,91	600 000
	SOUS TOTAL						20 600	11 330 000
	TOTAL GENERAL						143 724	79 048 000

